



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26.01.2022 № О1-21/59
г.Оренбург

Об утверждении плана
мероприятий (дорожной карты)
по работе со школами с низкими
образовательными результатами
в 2022 году

В целях повышения качества образования, в рамках реализации
проекта адресной методической помощи 500+ (далее – проект 500+, проект)

п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить региональными координаторами проекта 500+:

Гордееву Н.А., первого заместителя министра образования
Оренбургской области;

Тамбовцеву М.А., директора государственного бюджетного
учреждения «Региональный центр развития образования Оренбургской
области» (далее – ГБУ РЦРО).

2. Утвердить:

план мероприятий (дорожную карту) по работе со школами с низкими
образовательными результатами в рамках проекта 500+ согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;

перечень образовательных организаций, участвующих в реализации
проекта 500+ на федеральном уровне, согласно приложению № 2 к
настоящему приказу;

муниципальных координаторов, участвующих в реализации проекта
500+ на федеральном уровне, согласно приложению № 3 к настоящему
приказу.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования, имеющих
образовательные организации, вошедшие в список школ с низкими
результатами обеспечить:

реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по работе со школами с низкими образовательными результатами в рамках проекта 500+ в 2022 году.

реализацию разработанных и утвержденных муниципальных планов действий по поддержке школ с низкими образовательными результатами на 2021-2022 годы;

контроль реализации концептуальных документов школами с низкими образовательными результатами, которые являлись участниками проекта 500+ в 2021 году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования Оренбургской области.

Министр



А.А.Пахомов

Приложение № 1
к приказу министерства образования
Оренбургской области
от «16» 01 2022 г. № ОИ-44/59

План мероприятий (дорожная карта)
по работе со школами с низкими образовательными результатами в рамках проекта 500+

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатель для контроля
1	Формирование муниципальных планов-графиков по работе со ШНОР	До 01.02.2022	Муниципальные координаторы	Приказ муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования
2	Анкетирование отобранных школ для формирования рисковых профилей школ (далее – РПШ)	17.01. – 04.02.2022	Тамбовцева М.А. муниципальные координаторы; руководители школ, участвующие в проекте	Доля школ из числа включенных в проект, в которых завершено анкетирование
3	Формирование списка кандидатов в кураторы	До 24.01.2022	Тамбовцева М.А.	
4	Анкетирование кандидатов в кураторы	24.01. – 01.02.2022	Тамбовцева М.А.	Доля кандидатов в кураторы, прошедших анкетирование
5	Формирование списков кураторов для отобранных школ в рамках проекта 500+	До 07.02.2022	Гордеева Н.А. Тамбовцева М.А. Бердигулова И.В. Саблина Л.А.	Доля школ из числа включенных в проект, в которых назначены кураторы
6	Назначение кураторов в рамках проекта 500+	До 07.02.2022	Гордеева Н.А. Саблина Л.А.	Приказ министерства образования

7	Знакомство школ, участвующих в проекте и кураторов с РПШ, размещенных в личном кабинете информационной системы мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)	До 07.02.2022	Тамбовцева М.А. кураторы; руководители школ, участвующие в проекте	Доля школ из числа включенных в проект и кураторов, ознакомившихся с РПШ в ИС МЭДК
8	Проведение государственным бюджетным учреждением «Региональный центр развития образования» установочного семинара/вебинара для участников проекта 500+	07.02. – 14.02.2022	Тамбовцева М.А.	Доля школ из числа включенных в проект и кураторов, принявших участие в установочном семинаре/вебинаре
9	Ежегодные вебинары первого цикла по обмену опытом для школ, участвующих в проекте и кураторов	10.02. – 23.06.2022	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО); руководители школ, участвующих в проекте; кураторы; муниципальные координаторы	Доля школ, участвующих в проекте и кураторов, принявших участие в вебинарах
10	Первичное посещение кураторами школ, участвующих в проекте	14.02. – 01.03.2022	Кураторы; муниципальные координаторы	Доля школ из числа включенных в проект, посещенных кураторами
11	Верификация РПШ и активирование рискованных направлений в ИС МЭДК	До 01.03.2022	Тамбовцева М.А. кураторы; муниципальные координаторы	Доля школ из числа включенных в проект, активировавшие рисковые направления в ИС МЭДК
12	Разработка школами совместно с кураторами концептуальных документов (Концепция развития,	14.02. – 30.03.2022	Руководители школ, участвующих в	Доля школ из числа включенных в проект,

	Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы), с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений (далее – концептуальные документы)		проект; кураторы; муниципальные координаторы; Тамбовцева М.А. Саблина Л.А.	разработавших концептуальные документы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений
13	Направление регионального плана-графика (дорожная карта) по проекту 500+ федеральному координатору	До 01.03.2022	Саблина Л.А. Тамбовцева М.А.	План-график направлен
14	Проведение ГБУ РЦРО региональных вебинаров для участников проекта	21.03. – 30.06.2022	Тамбовцева М.А. муниципальные координаторы; руководители школ, участствующих в проекте; кураторы	Доля муниципальных координаторов, руководителей школ, кураторов принявших участие в вебинарах
15	Первый опрос среди участников проекта о ходе реализации проекта 500+	10.03. – 24.03.2022	ФИОКО Тамбовцева М.А. муниципальные координаторы; руководители школ, участствующих в проекте; кураторы	Доля респондентов из числа региональных участников проекта, принявших участие в опросе
16	Размещение концептуальных документов школами в ИС МЭДК	До 30.03.2022	Руководители школ, участствующих в проекте; кураторы; Тамбовцева М.А. Саблина Л.А.	Доля школ из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором
17	Содержательная экспертиза концептуальных документов школ-участниц проекта	01.04. – 29.04.2022	ФИОКО	Доля школ из числа включенных в проект, чьи концептуальные документы

				соответствуют параметрам экспертизы
18	Подготовка школами подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями	25.04. – 01.06.2022	Руководители школ, участвующих в проекте; кураторы	Доля школ из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы
19	Мониторинг размещения школами, участвующими в проекте, подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями в ИС МЭДК	01.06.2022	Руководители школ, участвующих в проекте; муниципальные координаторы; Тамбовцева М.А.	Доля школ из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором
20	Второй опрос среди участников проекта о ходе реализации проекта 500+	30.05. – 13.06.2022	ФИОКО Тамбовцева М.А. муниципальные координаторы; руководители школ, участвующих в проекте; кураторы	Доля респондентов из числа региональных участников проекта, принявших участие в опросе
21	Содержательная экспертиза подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями	01.06. – 20.06.2022	ФИОКО	Доля школ из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы
22	Ежегодные вебинары второго цикла по обмену опытом для школ, участвующих в проекте и кураторов ОО	10.02. – 23.06.2022	ФИОКО; руководители школ, участвующих в проекте;	Доля школ, участвующих в проекте и кураторов принявших участие в

			кураторы; муниципальные координаторы	вебинарах
23	Третий опрос среди участников проекта о ходе реализации проекта 500+	03.10. – 14.10.2022	ФИОКО; Тамбовцева М.А. муниципальные координаторы; руководители школ, участвующих в проекте; кураторы	Доля респондентов из числа региональных участников проекта, принявших участие в опросе
24	Анализ реализации муниципальных планов-графиков по работе со ШНОР	До 01.08.2022	Муниципальные координаторы	Аналитические материалы на сайтах, выявление лучших практик, освещение в рамках августовских мероприятий
25	Мониторинг размещения школами, участвующими в проекте, подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 2 этапа работы с рисковыми направлениями в ИС МЭДК	01.11.2022	Руководители школ, участвующих в проекте; муниципальные координаторы; Тамбовцева М.А.	Доля школ из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором
26	Выборочная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений	01.11. – 15.11.2022	ФИОКО	Доля школ из числа включенных в проект, чья подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы
27	Анализ участия Оренбургской области в проекте 500+, формирование и распространение лучших практик, принятие управленческих решений по формированию списка участников проекта	До 22.12.2022	Гордеева Н.А. Тамбовцева М.А. Бердигулова И.В. Саблина Л.А. кураторы;	Подготовка материалов для мероприятий в рамках итоговой коллегии

28	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2023 год	22.12.2022	руководители МОУО ФИОКО Гордеева Н.А. Тамбовцева М.А. Бердигулова И.В. Саблина Л.А. кураторы	Мероприятия в план на 2023 год

Приложение № 2

к приказу министерства образования
Оренбургской области
от «26» 01 2022 г. № 01-21/59

Перечень образовательных организаций, участвующих в реализации
проекта 500+ на федеральном уровне

№ п/п	Муниципальное образование Оренбургской области	Наименование образовательной организации
1	Абдулинский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чеганлинская средняя общеобразовательная школа»
2	Адамовский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Джарлинская основная общеобразовательная школа»
3	Акбулакский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 1 Акбулакского района Оренбургской области»
4	Александровский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Александровского района Оренбургской области «Яфаровская средняя общеобразовательная школа»
5	Асекеевский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа» Асекеевского района Оренбургской области
6	Беляевский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Днепровская средняя общеобразовательная школа» Беляевского района Оренбургской области
7	Бузулукский район	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная школа с.Троицкое Бузулукского района Оренбургской области»
8	Бузулукский район	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Палимовская средняя общеобразовательная школа с.Палимовка Бузулукского района Оренбургской области»
9	город Медногорск	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Блявтамакская средняя общеобразовательная школа г.Медногорска»
10	город Новотроицк	Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Новотроицка Оренбургской области»
11	город Оренбург	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 49»

12	город Орск	Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Орска»
13	город Бузулук	Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского Союза Федора Константиновича Асеева»
14	Грачевский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ероховская основная общеобразовательная школа»
15	Домбаровский район	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Заринская основная общеобразовательная школа»
16	Илекский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сухореченская основная общеобразовательная школа Илекского района Оренбургской области
17	Кваркенский район	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Кваркенский район
18	Красногвардейский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Преображенская средняя общеобразовательная школа»
19	Кувандыкский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чулпанская основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области»
20	Новоорский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Добровольское Новоорского района Оренбургской области»
21	Новосергиевский район	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Кутушевская средняя общеобразовательная школа»
22	Новосергиевский район	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Уранская средняя общеобразовательная школа»
23	Октябрьский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Васильевская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Линькова» Октябрьский район
24	Оренбургский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа х. Чулошникова Оренбургского района»
25	Оренбургский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернореченская средняя общеобразовательная школа имени кавалера ордена Красной Звезды Гонышева А.И.»
26	Первомайский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мирошкинская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района Оренбургской области
27	Переволоцкий	Муниципальное бюджетное общеобразовательное

	район	учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Адамовка Переволоцкого района Оренбургской области»
28	Пономаревский район	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Наурузовская средняя общеобразовательная школа»
29	Светлинский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Целинная основная общеобразовательная школа
30	Соль – Илецкий городской округ	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Перовская средняя общеобразовательная школа» Соль - Илецкий г.о.
31	Сорочинский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гамалеевская средняя общеобразовательная школа № 2» Сорочинского городского округа Оренбургской области
32	Ташлинский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чернояровская средняя общеобразовательная школа
33	Тоцкий район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пристанционная основная общеобразовательная школа

Приложение № 3
к приказу министерства образования
Оренбургской области
от «16» 01 2022 г. № 01-01/59

Муниципальные координаторы, участвующие в реализации
проекта 500+ на федеральном уровне

№ п/п	Муниципалитет	ФИО	Должность
1	Абдулинский городской округ	Токамова Людмила Геннадьевна	Заместитель начальника управления образования
2	Адамовский район	Седова Ольга Николаевна	Главный специалист отдела образования
3	Акбулакский район	Тесля Раиса Анатольевна	Заместитель начальника районного отдела образования
4	Александровский район	Матвийчук Алла Юрьевна	Начальник отдела муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»
5	Асекеевский район	Исенгулова Жмакыз Лукмановна	Исполняющий обязанности руководителя районной методической службы
6	Белиевский район	Мусанова Светлана Александровна	Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения деятельности образовательных учреждений»
7	Бузулукский район	Павлова Наталья Федоровна	Методист муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр по обслуживанию образовательных организаций»
8	город Медногорск	Горлачева Светлана Васильевна	Заведующий методическим отделом муниципального бюджетного учреждения «Центр по обслуживанию муниципальных образований г. Медногорска»
9	город Новотроицк	Жарко Елена Владимировна	Заместитель начальника управления образования
10	город Оренбург	Судейманова Лидия Камилевна	Ведущий специалист управления образования
11	город Орск	Потоцкая Ольга Геннадьевна	Заместитель начальника управления образования
12	города Бузулук	Тренкина Галина Геннадьевна	Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр развития образования»

13	Грачевский район	Бактиязова Альфия Каерталиевна	Методист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр»
14	Домбаровский район	Мурузина Светлана Петровна	Методист муниципального казенного учреждения «Районный методический кабинет»
15	Илекский район	Судейманова Алёна Анатольевна	Начальник муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр развития образования»
16	Кваркенский район	Мальцева Наталья Андреевна	Заведующий районным методическим кабинетом
17	Красногвардейский район	Драная Людмила Александровна	Директор муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр системы образования Красногвардейского района»
18	Кувандыкский городской округ	Пономарева Ольга Викторовна	Специалист управления образования
19	Новоорский район	Тлегенова Сагжанат Арсаевна	Старший методист отдела образования
20	Новосергиевский район	Лысенкова Любовь Михайловна	Заведующий районным методическим кабинетом
21	Октябрьский район	Матракина Светлана Геннадьевна	Ведущий специалист управления образования, опеки и попечительства
22	Оренбургский район	Ротина Ольга Валерьевна	Главный специалист Управления образования
23	Первомайский район	Щур Инна Николаевна	Методист районного методического кабинета
24	Первополюцкий район	Жигулина Евгения Викторовна	Заведующий районным методическим кабинетом
25	Пономаревский район	Ветчинкина Татьяна Владимировна	Директор муниципального казенного учреждения «Комплексный центр методического и технического обеспечения образовательных учреждений»
26	Светлинский	Жуматаева Эльвира Табдуллаевна	Заведующий районным методическим кабинетом
27	Соль – Илецкий городской округ	Хамко Анна Петровна	Директор муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр Соль - Илецкого городского округа»
28	Сорочинский городской округ	Галузина Татьяна Ивановна	Методист муниципального казенного учреждения «Городской методический кабинет»
29	Таплинский район	Данилина Елена Викторовна	Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Таплинский ИМЦ»
30	Тоцкий район	Сподобаева Светлана Викторовна	Заведующий информационно-методического центра

